Für eine breitere Perspektive auf Projekte by Martinuzzi, Andrè et al.
In den 20 Jahren seit dem Brundtland Bericht hat das Leitbildeiner nachhaltigen Entwicklung auf den unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Ebenen zu vielfältigen Aktivitäten geführt: Auf
internationaler Ebene findet eine breite Debatte über Klima-
schutz, Biodiversität, Finanzmärkte, Menschenrechte, Armut
und Entwicklung statt, sodass in einzelnen Bereichen bereits
weltweite Ziele wie das 2050-Klimaziel und Normen wie Stan-
dards der Internationalen Arbeitsorganisation ILO etabliert sind.
Auf nationaler Ebene wurden umwelt-, wirtschafts- und sozial-
politische Instrumente umgesetzt, integrative Nachhaltigkeits-
strategien entwickelt sowie eine Vielzahl von Corporate Social
Responsibility (CSR) Politiken eingesetzt, um Anreize für ver-
antwortungsvolles Wirtschaften zu setzen. Auf regionaler Ebe-
ne gewinnt nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit
Infrastruktur und Flächenwidmung, Regional- und Raumpla-
nung sowie Bürgerbeteiligung kontinuierlich an Bedeutung.
Auch auf betrieblicher Ebene finden sich eine breit ausdifferen-
zierte Debatte und vielfältige Instrumente des Nachhaltigkeits-
managements.
Ein fast blinder Fleck
Daher verwundert es, dass auf der nächstkleineren Ebene,
nämlich der Ebene von Projekten beziehungsweise des Projekt-
managements, bisher keine substantielle Auseinandersetzung
mit den Prinzipien einer Nachhaltigen Entwicklung stattgefun-
den hat und in den internationalen Standardwerken des Pro-
jektmanagements vor allem implizite Hinweise zu finden sind
(Eid 2009). Im Project Management Body of Knowlegde der vom
Project Management Institute als Grundlage für die Zertifizie-
rung von Projektmanagern herangezogen wird, werden Um-
weltwirkungen und gesellschaftliche Bedürfnisse als Kontext
von Projekten erwähnt (PMI 2008). Die International Compe-
tency Baseline 3.0 stellt die Basis für die Zertifizierung von Pro-
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jektmanagern durch die International Project Management As-
sociation (IPMA) dar und weist auf eine ethische Wertbasis und
die sozialen Kompetenzen von Projektmanagern hin (IPMA
2006). Das ebenfalls von IPMA herausgegebene Project Excel-
lence Model geht auf die gesellschaftliche Verantwortung von
Projekten und Projektmanagement ein. 
Eine explizite Auseinandersetzung mit den Herausforde-
rungen nachhaltiger Entwicklung bieten diese Standards je-
doch bisher nicht. Vereinzelte wissenschaftliche Werke behan-
delten bisher das Management und die Bewertung von
Projekten deren Ziele und Inhalte sich mit Aspekten nachhal-
tiger Entwicklung beschäftigten (FIDIC 2004; ARE 2004). Eine
Auseinandersetzung mit den Aspekten des Projektmanage-
ments – und nicht mit den Inhalten von Projekten – unter der
Perspektive nachhaltiger Entwicklung ist bisher nicht erfolgt.
Diese Lücke verwundert umso mehr, als eine Vielzahl von
Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht und sich
zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bekannt haben,
gleichzeitig auf der operativen Ebene des Projektmanagements
weder über entsprechende Instrumente und Ausbildungen
noch über das erforderliche Bewusstsein verfügen. Selbst inter-
national führende projektorientierte Unternehmen wie bei-
spielsweise im Anlagenbau und dem Informations- und Kom-
munikationssektor haben Nachhaltigkeitsprinzipien bisher
nicht in ihr Projektmanagement integriert. Das an der Wirt-
schaftsuniversität Wien Anfang 2010 gestartete Projekt SustPM
möchte diese Lücke schließen. Es wird vom Project Manage-
ment Institute (PMI), dem mit mehr als einer Million Mitglie-
dern führenden Verband im Bereich Projektmanagement For-
schung und Praxis, gefördert.
Komplexität managen
Projektmanagement wird häufig als Set von Methoden, als
spezielle Kompetenzen oder als Management-Prozess konzep-
tionalisiert (PMI 2008; IPMA 2006; OGC 2009). Wir verstehen
Projekte als temporäre Organisationen und als soziale Systeme
(Gareis 2006). Auf Basis eines konstruktivistischen Paradigmas
gelingt es uns damit, das Projekt und den jeweiligen Projekt-
kontext in den Blick zu nehmen und zwischen dem Manage-
ment eines Projekts und seinen Inhalten zu unterscheiden (von
Glasersfeld 1995). 
In der Praxis weisen Projekte eine hohe inhaltliche und so-
ziale Komplexität auf, sind durch Termindruck, begrenzte Bud-
gets, eine gewisse Einzigartigkeit und die daraus resultierenden
Risiken gekennzeichnet. Projektmanagement bedeutet daher
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Komplexität in den Griff zu bekommen und die Zusammenar-
beit einer Vielzahl von Beteiligten zu koordinieren. Diese An-
forderungen sind bei den verschiedensten Projekten anzu-
treffen: im Bausektor genau so wie in Forschung und
Produktentwicklung, bei der Einführung neuer IT-Systeme
ebenso wie bei einem Reorganisationsprojekt. Die etablierten
Instrumente des Projektmanagements zielen daher häufig dar-
auf ab, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen, die Einhaltung
von Qualität, Terminen und Budgets zu garantieren und eine
zielorientierte Projektkultur zu schaffen. Die Fokussierung auf
die Projektziele ermöglicht es, Komplexität zu reduzieren. Dies
steht jedoch auf den ersten Blick in einem gewissen Gegensatz
zu den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung, wie beispielsweise
die Beachtung langfristiger und globaler Wirkungen oder der
gleichzeitigen Berücksichtigung von Umwelt-, Wirtschafts- und
sozialen Aspekten. Würden alle diese Anforderungen nachhal-
tiger Entwicklung direkt im Management von Projekten abge-
bildet, könnte dies leicht zu einer Überforderung des Projekt-
managements und zu entsprechenden Abwehrreaktionen
führen. 
Die Herausforderung des Projekts SustPM besteht daher dar-
in, erstens ein Set theoretisch fundierter und gleichzeitig für
das Projektmanagement handhabbarer Prinzipien nachhaltiger
Entwicklung zu entwickeln, zweitens diese mit den zentralen
Phasen der Beauftragung und dem Management von Projekten
zu verbinden, drittens auf dieser Basis die bestehenden Instru-
mente des Projektmanagements zu adaptieren beziehungsweise
zu erweitern und viertens diese Instrumente in drei Fallstudien
zu erproben. An SustPM sind Wissenschaftler(innen) und Prak-
tiker(innen) aus den Bereichen Projektmanagement und Nach-
haltigkeitsforschung beteiligt. Als wissenschaftliche Methodik
wurden umfassende Literaturanalysen, mehrere Experteninter-
views und Fokus Gruppen sowie drei Fallstudien durchgeführt.
Bis Ende 2011 wird das Projekt abgeschlossen sein und die Er-
gebnisse werden in Buchform vorliegen. Dieser Beitrag bietet
Einblicke in die bisherigen Ergebnisse (weiterführend: Gareis
et al 2011a; Gareis et al 2011b).
Systematisierung nachhaltiger Prinzipien
Schon wenige Jahre nach dem Brundtland Bericht wurden
mehr als 200 Definitionen des Begriffs „Sustainable Develop-
ment“ gezählt (Lélé 1991). Dieselbe Vielfalt findet sich heute auf
betrieblicher Ebene, wo Konzepte wie CSR, Corporate Sustaina-
bility, Corporate Governance, Corporate Citizenship, Business
Ethics und weitere anzutreffen sind (Dahlsrud 2008). Um die
aus dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung resultierenden An-
forderungen für die wissenschaftliche Debatte und die Praxis
des Projektmanagements zu erschließen, wurde zu Beginn des
Projekts SustPM eine Meta-Analyse der aktuellen Literatur in
den Bereichen Nachhaltigkeitspolitik, Nachhaltigkeitsmanage-
ment und CSR erstellt. Dabei wurde nicht auf inhaltliche
Schwerpunkte wie Artenschutz, Öko-Effizienz oder Armutsbe-
kämpfung fokussiert, sondern ein funktional-prozessbezogener
Zugang gewählt und folgende Prinzipien nachhaltiger Entwick-
lung wurden herausgearbeitet.
❚ Zeitlicher Aspekt: Schon im Brundtland Bericht wird auf die
Relevanz der Bedürfnisse künftiger Generationen hingewie-
sen (Intergenerational Equity). Diese langfristige Orientie-
rung steht in deutlichem Gegensatz zu den immer kurzfris-
tigeren Perspektiven von Politik im Rahmen von Wahlzyklen
und Wirtschaft im Rahmen von Budget- und Reporting-Pe-
rioden. Projekte weisen noch deutlich kürzere Betrachtungs-
zeiträume auf, wobei der Abschluss eines Projekts, beispiels-
weise die Inbetriebnahme einer neu errichteten Anlage,
häufig den Endpunkt der Betrachtung und damit auch das
Ende der Reichweite der eingesetzten Instrumente darstellt.
Der zeitliche Aspekt bedeutet für Projekte nicht nur eine
kurz- und mittelfristige, sondern auch eine langfristige
Orientierung.
❚ Räumlicher Aspekt: Eine fundierte Auseinandersetzung mit
nachhaltiger Entwicklung erfordert eine globale Perspekti-
ve, die indirekte und systemische Auswirkungen der Ent-
scheidungen von Politik, Wirtschaft und Individuen berück-
sichtigt. Die räumliche Reichweite der Wirkungen
entscheidet in der Folge darüber, wer als Betroffene (Stake-
holder) einer Entscheidung zu berücksichtigen sind. Je klei-
ner ein soziales System ist, umso höher ist der Aufwand zur
Beschaffung und -Verarbeitung von Informationen über weit
entfernte Wirkungen und deren Betroffene, beispielsweise
entlang von Wertschöpfungs- und Zulieferketten. Für Pro-
jekte ist es daher von Bedeutung, lokale, regionale und glo-
bale Aspekte zu beachten.
❚ Interdisziplinärer Aspekt: Eine Vielzahl von Autoren definiert
nachhaltige Entwicklung als gleichzeitige Berücksichtigung
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Wirkungen
und diskutiert die Frage, ob diese Dimensionen im Sinne ei-
ner sogenannten Strong Sustainability unabhängig vonein-
ander zu erhalten beziehungsweise zu entwickeln sind oder
ob im Sinne einer sogenannten Weak Sustainability ein Ab-
tausch zulässig sein soll (1). Das grundsätzliche Problem al-
ler Instrumente zu einer integrierten Betrachtung liegt in
der Bewertung und Integration vieldimensionaler Wirkun-
gen, beispielsweise in der ökologischen Buchhaltung oder in
Wohlfahrtsindikatoren wie dem Index of Sustainable Econo-
mic Welfare. Das gleiche Problem stellt sich im Projektma-
nagement, wo die meisten der bisher entwickelten Instru-
mente auf ökonomische Aspekte fokussiert sind. Eine um
interdisziplinäre Aspekte erweiterte Perspektive auf Projek-
te muß daher ökologische, ökonomische und soziale Wir-
kungen beachten.
❚ Wertebasis: Nachhaltige Entwicklung ist ein an Werten orien-
tiertes normatives Konzept, das Aspekte wie Gerechtigkeit,
Gleichheit, Fairness, Transparenz und Partizipation umfasst
und beispielsweise in der Earth Charta seinen Ausdruck fin-
det (2). Obwohl eine gemeinsame biologische Basis mensch-
licher Werte angenommen werden kann, die großen religi-
ösen Wertesysteme beachtliche Ähnlichkeiten aufweisen ,
teil 4_neue Konzepte_3_11_ÖWI  18.08.2011  13:06 Uhr  Seite 31
und große Hoffnungen auf eine empathische Zivilisation ge-
setzt werden, zeigen sich gerade in der internationalen Zu-
sammenarbeit fundamentale Unterschiede in der Werteba-
sis verschiedener Kulturen (Rifkin 2010). In Bezug auf
interkulturelle Zusammenarbeit findet sich im Projektma-
nagement eine umfassende Debatte und in den internatio-
nalen Standardwerken des Projektmanagements wird ein
Code of Ethics erwähnt. Beides lässt bisher jedoch keinen
Bezug zur Wertebasis nachhaltiger Entwicklung erkennen.
Diese vier zentralen Aspekte nachhaltiger Entwicklung wur-
den mit dem Beauftragungsprozess und dem Projektmanage-
mentprozess in der „SustPM Matrix“ verbunden, die als Heu-
ristik für die weiteren konzeptionellen Arbeiten herangezogen
wurde (siehe Abbildung 1).
Instrumente des nachhaltigen 
Projektmanagements
Die Anwendung der SustPM Matrix hat zu Ergänzungen be-
stehender Projektmanagement-Instrumente, zu einer Schär-
fung der Perspektiven und zu einem erweiterten Set von Me-
thoden geführt:
❚ Die hinter Projekten stehenden Investitionen in den Fokus
nehmen: Projekte werden häufig als Umsetzungsprojekte
verstanden, wenn beispielsweise ein Staudamm errichtet,
ein neues Produkt entwickelt oder eine Werbekampagne um-
gesetzt wird. Die meisten Instrumente des Projektmanage-
ments fokussieren auf den Zeitraum zwischen Projektstart
und Projektabschluss. Hinter jedem Projekt stehen jedoch
Investitionen, deren Betrachtung gerade in Bezug auf eine
nachhaltige Entwicklung von Bedeutung sind. Vor dem Start
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eines jeden Projekts steht ein Beauftragungsprozess, in dem
viele grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Nach
dem Abschluss eines Projekts beginnt zumeist eine Nut-
zungsphase in der der überwiegende Teil der ökologischen,
ökonomischen und sozialen Auswirkungen stattfindet. Im
Projektmanagement ist daher zwischen dem langfristigen
Investitionsvorhaben und dem vergleichsweise kurzfristigen
Projekt zu unterscheiden. Jedes Projekt initiiert oder leistet
einen Beitrag zu einer Investition (Gareis 2006). Während
Projekte kurz bis mittelfristigen Charakter haben, weisen In-
vestitionen mittel bis langfristigen Charakter auf. Damit wird
der Blick vom Erreichen der Projektziele auf die dahinter lie-
gende Investition und ihre mittel- und langfristigen Wirk-
ungen erweitert und diese wiederum bei der Definition der
Projektziele berücksichtigt. Weiters können komplexe Inves-
titionen in Projekte-Ketten zerlegt werden, sodass Initiie-
rungsprojekte, Planungsprojekte, Realisierungsprojekte, Nut-
zung und De-Investition unterschieden werden können.
Dadurch wird die langfristige und globale Perspektive nach-
haltiger Entwicklung in die etablierten Instrumente des Pro-
jektmanagements integriert. Bei der Modifikation dieser In-
strumente kann zudem dem vieldimensionalen Charakter
nachhaltiger Entwicklung Rechnung getragen werden, in-
dem Entscheidungen nicht nur auf Basis monetärer Busi-
ness Case Analysen durchgeführt werden, sondern integra-
tive Kosten-Nutzen-Analysen angewendet werden. Darüber
hinaus können erweiterte Risikoanalysen durchgeführt wer-
den, um die Resilienz von Projekten zu überprüfen.
❚ Projektkontext beachten: Traditionelles Projektmanagement
fokussiert häufig auf das Management von Kosten, Termi-
nen und Leistungen. Jedes Projekt und jede dahinter stehen-
Abbildung 1: Die SustPM Matrix als Heuristik zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Projektbeauftragung und Projektmanagement
Quelle: Eigene Darstellung
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langfristigen Zielen, lokalen, regionalen und globalen Effek-
ten sowie zwischen ökologischen, ökonomischen und
sozialen Auswirkungen beachten. Auf der Ebene der Projek-
torganisation, den Kommunikations- und Entscheidungs-
strukturen sind ebenfalls Erweiterungen nötig, um der Kom-
plexität einer Nachhaltigkeitsperspektive zu entsprechen,
beispielsweise durch die Einbindung von Umwelt- oder CSR-
Abteilungen in betriebliche Projektgruppen.
❚ Im Rahmen des SustPM Projekts sind insgesamt drei Fall-
studien vorgesehen. Sie dienen dazu, die Anwendbarkeit der
oben beschriebenen erweiterten Perspektive und die daraus
abgeleiteten Modifikationen der Projektmanagement-Instru-
mente zu erproben. Als erste Fallstudie konnte das Kranken-
haus Wien Nord gewonnen werden (3). Es wurde bewusst
ausgewählt, da es ein herausragendes Infrastrukturprojekt
darstellt, einen hohen Professionalisierungsgrad des Projekt-
managements aufweist und durch eine im Vorfeld erstellte
Nachhaltigkeits-Charta eine ausreichende Sensibilisierung
für das Thema gegeben war (4). Im Rahmen der Fallstudie
wurden qualitative Interviews und drei Workshops mit den
Projektbeteiligten sowie umfangreiche Literatur- und Doku-
mentenanalysen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in
zwei Fokus-Gruppen-Workshops mit internationalen Exper-
ten aus Projektmanagement- und Nachhaltigkeitsforschung
diskutiert. Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt:
❚ Während das Projekt zu Beginn als Bauprojekt konzipiert
war, konnte es durch die Erweiterung der Perspektive als Eta-
blierung eines neuen Krankenhauses, das
Beiträge zur Regionalentwicklung leistet,
verstanden werden. Dadurch wurde die
alleinige Konzentration auf den Bau der
Infrastruktur um Dimensionen wie zu-
künftige Organisation und Personal er-
gänzt.
❚ Durch diese Trennung von Baupro-
jekt und dahinterstehenden Investitions-
vorhaben wurden Aspekte der späteren
Nutzung wie Lebenszykluskosten in den
Vordergrund gerückt und getrennte Ri-
sikoanalysen für das Projekt und die da-
hinter stehende Investition ermöglicht.
Das Projekt wurde ferner in eine Projekt-
Programmkette von Grobplanung, Pla-
nung und Realisierung zerlegt, was zu
klareren Zielen und Verantwortungen
geführt hat.
❚ Die Darstellung des Projektnetzwerks
zeigte die Zusammenhänge mit anderen
Projekten des Krankenanstaltenverbun-
des, der Stadt Wien und in der Region
(siehe Abbildung 2). Dadurch konnten
Schnittstellen optimiert, Synergien ge-
funden und eine entsprechende Projek-
torganisation geschaffen werden. Da
de Investition ist jedoch in einen Kontext eingebettet, der von
Stakeholdern, deren Strategien sowie von anderen Projekten
und Investitionen geprägt wird. Daher liegt es nahe zwischen
den Projektstrukturen und dem Projektkontext zu unter-
scheiden und eine vertiefte Stakeholder-Analyse für jedes
Projekt durchzuführen. Dabei werden die Beziehungen 
zwischen dem Projekt und seinen Stakeholdern, die unter-
schiedlichen und manchmal widersprüchlichen Erwartun-
gen, die dahinter liegende Wertebasis sowie deren Beziehun-
gen untereinander genauer untersucht und indirekt
betroffene Stakeholder identifiziert. Systemische Instrumen-
te des Projektmanagements wie Interaktionmatrizen, Orga-
nisationsaufstellungen oder Fokus Gruppen können hilfrei-
che Erkenntnisse liefern. Schwierig gestaltet sich hingegen
die Berücksichtigung der Anforderungen künftiger Stake-
holder bzw. deren langfristige Veränderungen. Hier können
Instrumente der Szenariotechnik eingesetzt werden.
❚ Nachhaltigkeit in die Projektstrukturen integrieren: In der Pra-
xis sind Projektziele-, Projektzeit- und Projektstrukturplan
wichtigste Instrumente des Projektmanagements. Aspekte
nachhaltiger Entwicklung müssten in diese Instrumente in-
tegriert werden, damit Nachhaltigkeit nicht nur als Vision
oder Leitbild betrachtet wird, sondern in der operativen Um-
setzung von Projekten wirklich intergriet wird. Dabei kann
es nötig sein, dass Projektmanager die ihnen vom Auftrag-
geber gesetzten Grenzen der Projektziele hinterfragen und
gemeinsam die richtige Balance zwischen kurz-, mittel- und
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,
Abbildung 2: Das Krankenhaus Wien Nord als Netzwerk von Projekten
Quelle: Eigene Darstellung
ÖBB: Österreichische Bundesbahnen,  KAV: Krankenanstaltenverbund, Donauspital: ein anderes Krankenhaus der
Stadt Wien in derselben Region, STEP 05: Stadtentwicklungsplan, QMATIS: Entwicklung eines Dokumentenlenk-
systems, CSI: Entwicklung eines neuen EDV Systems für Operationsräume, Intensivstationen und Anästhesie,
IMPULS: Entwicklung eines Krankenhausinformationssystems, Unit Dose: Entwicklung eines Medikamenten-
Verteilungssystems
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einige Abteilungen anderer Wiener Krankenhäuser nach Fer-
tigstellung ins Krankenhaus Nord verlegt werden, wurden
auch diese Projekte beachtet.
❚ In einer eingehenden Stakholder-Analyse wurden auch zu-
künftige Stakeholder betrachtet. Beispielsweise wurde die
langfristige Veränderung der Anforderungen zukünftiger Pa-
tienten an das Krankenhaus aufgrund demografischer Ver-
änderungen und daraus resultierender Bedürfnisse unter-
sucht.
❚ Die durch diese Schritte erzielten neuen Perspektiven wur-
den in den Projektzieleplan integriert. Damit ist es gelungen
die rein ökonomisch-technische Fokussierung aufzubrechen
und die Ziele, der vor Projektbeginn entwickelten Nachhal-
tigkeits-Charta in die Projektziele zu integrieren und zu kon-
kretisieren. Damit wurde das Thema Nachhaltigkeit für das
Projekt verbindlich gemacht und gleichzeitig die auf Um-
welt- und Sozialthemen fokussierte Nachhaltigkeits-Charta
um ökonomische Aspekte ergänzt.
Schlussfolgerungen und Ausblick
Nachhaltigkeit bedeutet im Projektmanagement eine breite-
re Perspektive auf das jeweilige Projekt, seine Wirkungen, sei-
ne Umfelder und seine Stakeholder. Im ersten Schritt wird da-
mit die Komplexität klar erhöht, gleichzeitig aber auch eine
Vielzahl sowieso vorhandener Aspekte explizit gemacht. Dem
daraus resultierenden höheren Aufwand stehen geringere Risi-
ken und ein besserer Umgang mit der Dynamik von Projekten
gegenüber. Widersprüchliche Ziele und Anforderungen können
rechtzeitig beachtet, wenn möglich gelöst und jedenfalls trans-
parent kommuniziert werden. Ein partizipativer Ansatz des Pro-
jektmanagements kann die Qualität der Stakeholder-Beziehun-
gen deutlich verbessern und die Akzeptanz des jeweiligen
Projekts verbessern.
Alle im vorliegenden Beitrag beschriebenen Aspekte bezie-
hen sich auf das Management von Projekten, nicht jedoch auf
deren Inhalte. Es ist den Autoren des vorliegenden Beitrags be-
wusst, dass die Inhalte von Projekten dabei nicht übersehen
werden dürfen. Überspitzt formuliert könnte man auch Mas-
senvernichtungswaffen mit Instrumenten des Projektmanage-
ments bauen, die Nachhaltigkeitsprinzipien berücksichtigen.
Es kommt unserer Ansicht nach auf eine gleichzeitige Betrach-
tung der Inhalte und der Management-Prozesse von Projekten
an. Für Letztere möchte das SustPM Projekt Anregungen und
Handreichungen bieten.
Anmerkung
(1) Beispielsweise wenn eine Schule errichtet wird (=Erhöhung des sozialen
Kapitals) und dafür eine Naturfläche verbaut wird (=Reduktion des 
Naturkapitals).
(2) Im Internet unter: http://www.earthcharterinaction.org.
(3) Die beiden weiteren Fallstudien werden voraussichtlich in Zusammen-
arbeit mit Siemens Brasilien und der Petrom Rumänien durchgeführt.
(4) Rahmendaten des Krankenhaus Wien Nord: Investitionsvolumen 
825 Millionen Euro, 779 Spitalsbetten, rund 3000 Beschäftigte, 
Projektbeginn Anfang 2009, geplante Inbetriebnahme Frühjahr 2015.
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